

.:GRUPPE 371.:		45				
		mandag	tirsdag	onsdag	torsdag	fredag
		03-11-2003	04-11-2003	05-11-2003	06-11-2003	07-11-2003
<b>MILEPÆLE</b>						
<b>AFLEVERINGER</b>						
<b>UNDERVISNING</b>					Synopsis og 4.sem info	
<b>FORANALYSE</b>						
	AKTIVITET	Gruppetannelse				
	DOKUMENT		Samarbejdsaftale og SWOT			
<b>UNDERSØGELSE</b>						
	AKTIVITET			Idegenerering	Idegenerering	Idegenerering
	DOKUMENT				Synopsis (Projektbeskrivelse)	Synopsis (Projektbeskrivelse)
<b>DESIGN</b>						
	AKTIVITET					
	DOKUMENT					
<b>REALISERING</b>						
	AKTIVITET					
	DOKUMENT					

46				
mandag	tirsdag	onsdag	torsdag	fredag
10-11-2003	11-11-2003	12-11-2003	13-11-2003	14-11-2003
	Valg af afsender	Tidsplan og disp. for rapport		
Synopsis (Projektbeskrivelse)			Konceptbeskrivelse, medie- og målgruppevalg + disposition for rapport	
FORANALYSE				
	Finde afsender (research) og definere tidsplan			
tidsplan	Tidsplan			Tidsplan
UNDERSØGELSE				
Idegenerering (research)		Medie- og målgruppevalg (research)	Medie- og målgruppevalg (research)	
Synopsis (Projektbeskrivelse)		Konceptbeskrivelse og disposition for rapport	Konceptbeskrivelse og disposition for rapport	
DESIGN				
	80'er Research	80'er Research		
			skitser	skitser
REALISERING				

47				
mandag	tirsdag	onsdag	torsdag	fredag
17-11-2003	18-11-2003	19-11-2003	20-11-2003	21-11-2003
Problemformulering				Mediesociologiske overvejelser
	Procesvejledning: Godkendelse af koncept- og rapportdisp. Kl.11 ?K.Plan?			
FORANALYSE				
Udviklingsmetode (Proces/Produkt)	Udviklingsmetode (Proces/Produkt)			
UNDERSØGELSE				
Problemformulering (research)	Koncepttest (Forberedelse)	Koncepttest	Mediesociologiske overvejelser (research)	
Problemformulering		Koncepttest (dokumentation) og rettelser	Mediesociologiske overvejelser	Mediesociologiske overvejelser
DESIGN				
			Mediesociologisk betydning for produkt	
				Skitser, Storyboard (Site & Spil) og Flowchart
REALISERING				

48				
mandag	tirsdag	onsdag	torsdag	fredag
24-11-2003	25-11-2003	26-11-2003	27-11-2003	28-11-2003
DesignSkitser uden rettelser			Kommunikationsplan	Database design
	Proces Vejl. 12.30 Venus ?Kommunikationsplan?			
	Livet og tilværelsen i DDR ( 9.15 - 11.30) Færgen			
FORANALYSE				
UNDERSØGELSE				
Kommunikationsplan			Kommunikationsplan	
DESIGN				
		Designetest (Forberedelse)		
Skitser, Storyboard (Site & Spil) og Flowchart		E/R-model og/eller Bachman-diagram	E/R-model og/eller Bachman-diagram	Dataordbog og Argumenteret Designmanual
REALISERING				

49				
mandag	tirsdag	onsdag	torsdag	fredag
01-12-2003	02-12-2003	03-12-2003	04-12-2003	05-12-2003
Design & Designmanual	Database installeret			
		Midtvejseval.	Procesvejl. i rapport	
FORANALYSE				
UNDERSØGELSE				
		Samfundsmæssig perspektivering og (kort resumé af konceptet til teknisk dok.)	Konklusion og engelsk resumé	
DESIGN				
Designtest				
Argumenteret Designmanual og Rettelser til design				
REALISERING				
Opsætning af Database (produktion)	Opsætning af database og Udvikling af site (produktion)	Udvikling af site (produktion)	Udvikling af site (produktion)	Udvikling af site (produktion)

50				
mandag	tirsdag	onsdag	torsdag	fredag
08-12-2003	09-12-2003	10-12-2003	11-12-2003	12-12-2003
Indhold til Rapporter		Site uden rettelser		
	Vejl. Møde kl. 11:30 Design vs. Produkt			
<b>FORANALYSE</b>				
<b>UNDERSØGELSE</b>				
<b>DESIGN</b>				
	Benyttede scripts	Benyttede scripts		
<b>REALISERING</b>				
Udvikling af site (produktion)	Udvikling af site (produktion)	Udvikling af site (produktion)		
			Vurdering af Systemtest og rettelser herfra	Vurdering af brugertest og rettelser herfra

51		
mandag	tirsdag	onsdag
15-12-2003	16-12-2003	17-12-2003
Golden Master	Rapport og Teknisk dok.	
Slut vejledning kl. 11:30		<u>Aflevering</u>
FORANALYSE		
UNDERSØGELSE		
	Forsider, Indholdsfortegnelse og Litteraturlister	
DESIGN		
Benyttede scripts	Benyttede scripts	
REALISERING		
Brugertest		
Vurdering af brugertest og rettelser herfra		